

Point sur les chantiers liés au bail emphytéotique administratif (BEA) conclu avec la SNI et portant sur les 10 principaux sites du SDIS (Novembre 2010)

Site	Nature opération	Date début	Dates mise en service	Plans projet	Plans chantier
1 - Site Lyon Croix-Rousse	Restructuration du site Création CTA-CODIS de formation et de secours et d'une antenne formation Création d'espaces de bureaux pour groupement bâtiments et pour groupement systèmes d'information	Septembre 2009	Pâques 2010 : livraison des premiers locaux r janvier 2011 : installation groupement bâtiments février 2011 : installation groupement systèmes d'information mars 2011 : arrêt de la location au Département de 600m2 au Sévigné 2 ^{ème} trimestre 2011 : livraison complète des locaux du casernement 3 ^{ème} trimestre 2011 : démolition gymnase 4 ^{ème} trimestre 2011 : construction terrain de sport et parking		Oui
2 - Site Rabelais	Restructuration du site avec augmentation de la surface utile de bureaux Mise en place nouveau CTA-CODIS Installation Etat-major interministériel de zone (EMIZ) et Centre opérationnel de zone (COZ)	Septembre 2009	novembre 2010 : livraison aile Corneille 4 ^{ème} trimestre 2011 : livraison complète des deux ailes Corneille et Saxe du bâtiment et Installation des groupements basés jusqu'ici au Sévigné Fin 2011 : fin de la location au Département des derniers 1400 m2 occupés au Sévigné	oui	
3 - Site Lyon Corneille	Restructuration du site Création d'espaces de bureaux pour les services Etat-major du SDIS et location de bureaux au Département	Septembre 2009	2 ^{ème} trimestre 2011 : livraison des locaux casernement, hors hall départ (locaux de vie, bureaux, chambres de veille et vestiaires centraux) 3 ^{ème} trimestre 2011 : livraison 3 niveaux de bureaux Etat-major hors Molière 1 ^{er} trimestre 2012 : livraison du hall de départ 4 ^{ème} trimestre 2012 : mise à disposition du Département de bureaux dans l'aile Molière	Oui	
4 - Casernement St Priest	Restructuration et extension du casernement	Décembre 2010 -janvier 2011	4 ^{ème} trimestre 2011		Oui
5 - Casernement Lyon-Duchère	Restructuration du casernement	Décembre 2010 -janvier 2011	1 ^{er} trimestre 2012		
6 - Site Etat-Major de St Priest	Restructuration du site Relocalisation complète de l'école départementale des SP et extension du plateau d'exercices Restructuration des ateliers pour accueil maintenance mutualisée des véhicules départementaux Création d'une logistique médico-secouriste	Décembre 2010 -janvier 2011	4 ^{ème} trimestre 2012	Oui	oui
7 - Site Villefranche	Restructuration du site Construction base logistique avancée et antenne formation	Décembre 2010 -janvier 2011	4 ^{ème} trimestre 2012		
8 - Casernement Lyon Rochat	Restructuration du casernement	Travaux préparatoires septembre 2011 Travaux définitifs mars 2012	4 ^{ème} trimestre 2013	Oui (avant-projets)	oui
9 - Casernement Lyon Gerland	Réhabilitation du casernement	1 ^{er} trimestre 2012	4 ^{ème} trimestre 2013		
10 - Casernement Villeurbanne Cusset	Réhabilitation du casernement	Travaux gymnase : 2 ^{ème} trimestre 2011 Travaux casernement : 2013	2 ^{ème} trimestre 2012 : gymnase 2014 : casernement		